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E.019 Überprüfung der Potentiale zur Installation von Photovoltaik-Anlagen auf städtischen 

Gebäuden 

Initiator/Zuständigkeit 26 Amt für Gebäudewirtschaft, NEH GmbH 

Zielgruppe Städtischen Immobilien 

Zielsetzung der Maßnahme 

Ziel dieser Maßnahmen ist auf allen geeigneten Dachflächen PV-Anlagen zu installieren 
und somit den Anteil erneuerbarer Energien an der Stromproduktion zu erhöhen. Hierfür 
sollen die noch zur Verfügung stehenden Dachflächen auf ihr Potenzial hin überprüft 
werden. 

Beschreibung der Maßnahme 

Im Jahr 2010 wurden in Zusammenarbeit mit der Stadtwerke Hilden GmbH im Rahmen 
der CO2-Studie überprüft, auf welchen städtischen Gebäuden Photovoltaik-Anlagen 
errichtet und - in der Regel durch Dritte - betrieben werden können. In der Folge wurden 
von Dritten auf vier städtischen Gebäuden (u.a. Grundschule Im Kalstert, Zentraler 
Bauhof) entsprechende Anlagen errichtet und seitdem betrieben. 
Diese Studie wurde hinsichtlich der aktuellen technischen und wirtschaftlichen 
Anforderungen (geringe Einspeisevergütung, etc.) in Zusammenarbeit mit der NEH GmbH, 
als Tochtergesellschaft der Stadtwerke Hilden GmbH, aktualisiert. 

Umsetzungsempfehlung/Umsetzungsschritte 

1. Definition von Zuständigkeiten innerhalb der Verwaltung und organisatorische 
Einbindung der Stadtwerke Hilden GmbH, bzw. NEH GmbH 

2. Ermittlung von geeigneten PV-Flächen auf kommunalen Dächern unter Nutzung des 
Solarpotentialkatasters NRW 

3. Prüfung geeigneter Dachflächen auf Statik sowie auf Synergieeffekte (Kombination mit 
Sanierung) 

4. Erarbeitung von Potenzialanalysen (NEH GmbH) und Prüfung des 
Finanzierungsmodells 

5. Sukzessive Erstellung der PV-Anlagen 
Aktueller Status/Fortschritt 

Umsetzungsstand zum 31.03.2025: 

Objekt Umsetzungsstand 

Elbseeschule PV-Anlage erstellt 

Sporthalle Elbseeschule Dach aufgrund Größe und Tragfähigkeit 
nicht geeignet 

Area51-Jugendbetreuung PV-Anlage erstellt 

Zentraler Bauhof Prüfung erfolgt, Anlage in Planung 

Grundschule Schulstr. Prüfung erfolgt, Anlage in Planung 

Grundschule Wilhelm Busch (Sporthalle 
Verlach) 

Dach aufgrund Größe und Tragfähigkeit 
nicht geeignet 

Sporthalle Hoffeldstr. Zuständigkeit SHB / Aufsichtsrat SHB 

Kita Traumquelle inkl. Umbau Bürgertreff Prüfung erfolgt, Dach wird saniert und für 
PV vorbereitet 

Kita Ellen-Wiederhold Prüfung steht noch aus 

Kita Kunterbunt Prüfung steht noch aus 

Hausmeisterwohnung Breddert Prüfung steht noch aus 

SWH-Arena Zuständigkeit SHB / Aufsichtsrat SHB 

Schulkomplex Holterhöfchen In Prüfung 

Rathaus Hier liegt ein Sonderfall vor, da Form und 
Material des Daches die wirtschaftliche 
Nutzung einer PV-Anlage ausschließen. 
Marktentwicklungen werden verfolgt, um 
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eine technische Lösung zur Nutzung von 
PV zu entwickeln 

 

Zeitachse 

Die erste neue PV-Anlage auf dem Dach einer Bestandsimmobilie wurde in 2023 in 
Betrieb genommen. Ziel ist es, 2-3 neue Anlagen pro Jahr durch die NEH GmbH zu 
errichten und von der Stadt zu pachten. 
Gesamtkosten/Finanzierungsansatz 

 Soll Ist 

Kosten 
Aus laufenden  

Haushaltsmitteln 
Aus laufenden  

Haushaltsmitteln  

Laufende Kosten pro Jahr - 

Fördermöglichkeiten - 

Zusätzliche Personalstellen - - 


